# CRM Coaching
# Point d'avancement et suite du projet

Phase 1 réalisée · Phases 2 et 3, mise en production

| | |
|---|---|
| **Projet** | CRM sur mesure pour Jérémie, coach de vie (client SwissWAI) |
| **De** | Rafik |
| **À** | Superviseur SwissWAI |
| **Date** | 10 octobre 2026 |
| **Objet** | Ce que j'ai réalisé jusqu'ici et ce qu'il me reste à faire |

# 1. Où en est le projet

Bonjour,

Voici un point sur le CRM de Jérémie. J'ai terminé le développement de la **Phase 1 « Organiser »**, qui couvre la gestion quotidienne du coach, et j'ai mis en ligne une **version de démonstration** avec des données fictives pour que vous puissiez la tester. Ce document résume ce qui est fait, puis détaille ce qu'il me reste à réaliser : les Phases 2 et 3, la mise en production sur le serveur SwissWAI, ainsi que la sécurité et la qualité.

| Bloc | Contenu | Estimation | Statut |
|---|---|---|---|
| **Phase 1 · Organiser** | Contacts, pipeline, fiches clients, séances et notes, forfaits, objectifs, tâches, documents, calendrier, analyses, paramètres, formulaire du site | — | Terminée |
| **Démonstration en ligne** | Version de test sur Vercel avec base Neon (données fictives) | — | En ligne |
| **Phase 2 · Automatiser** | Réservation en ligne, rappels, synchronisation agenda, factures et paiements, questionnaire d'accueil, e-mails automatiques | 3 à 5 semaines | À faire |
| **Phase 3 · Accompagner** | Espace client, exercices entre séances, check-in hebdomadaire, roue de la vie, bilan de fin d'accompagnement, assistant IA (option) | 4 à 6 semaines | À faire |
| **Mise en production** | Docker, VM SwissWAI, HTTPS, DNS OVH, préproduction, sauvegardes, supervision | 1 à 2 semaines | À faire |
| **Sécurité et qualité** | Mot de passe oublié, double authentification, RGPD, tests automatisés | 1 à 2 semaines | À faire |

# 2. Ce que j'ai réalisé (Phase 1)

Le CRM est développé en **Next.js 16, TypeScript et PostgreSQL**. L'interface est entièrement en français, avec un thème clair / sombre « graphite et bleu acier » et des illustrations 3D.

| Module | Fonctionnalités |
|---|---|
| **Tableau de bord** | Indicateurs avec tendances (clients actifs, nouveaux contacts, séances, chiffre d'affaires), séances par semaine, sources des contacts, prochaines séances, tâches, derniers contacts. |
| **Contacts** | Liste avec recherche, filtre par étape, pagination, export CSV, aperçu rapide (panneau latéral avec historique), création, modification, suppression. |
| **Pipeline** | Tableau Kanban par glisser-déposer, valeur par colonne, ancienneté dans l'étape, recherche et tri. Passage automatique en client à l'étape « Client ». |
| **Fiche client** | Séances (effectuée, absent, annulée, reportée, supprimée), **notes de séance privées** selon un modèle, **forfaits** décomptés automatiquement à chaque séance effectuée, objectifs avec progression, tâches, **documents privés** (10 Mo, contrôle du contenu), historique complet. |
| **Prospects** | Planification d'**appels découverte** pour les contacts qui ne sont pas encore clients. |
| **Accompagnement** | Clôture (terminé, en pause, arrêté) avec raison et note ; reprise possible. |
| **Calendrier** | Vue mensuelle de toutes les séances, couleur par statut, liste par jour sur téléphone. |
| **Tâches** | Création, modification, suppression, rattachement à un contact, retards signalés. |
| **Analyses** | Taux de conversion, entonnoir par étape, temps moyen par étape, revenus par forfait, taux d'absence, prospects à relancer. |
| **Paramètres** | Étapes du pipeline, forfaits et prix (EUR / CHF), modèle de note de séance, informations de l'activité, code du formulaire à intégrer au site. |
| **Formulaire du site** | Chaque message envoyé depuis le site de Jérémie crée un prospect « Nouveau » et une tâche « Rappeler ». Protection anti-spam. |

## Tests réalisés

- Parcours testés dans le navigateur : connexion, tableau de bord, contacts, pipeline, aperçu rapide, planification, report et statut des séances, décompte et restitution des forfaits, notes de séance, objectifs, clôture et reprise d'un accompagnement, thème clair / sombre, affichage mobile.
- Formulaire du site testé par requêtes directes : site autorisé accepté, site inconnu refusé, robot neutralisé.
- Vérification des types, lint et **build de production** sans erreur ni avertissement.

# 3. Version de démonstration

J'ai mis en ligne une version de test pour pouvoir la partager facilement. Elle sert uniquement à la démonstration et ne contiendra pas de données réelles ; la production sera hébergée sur le serveur SwissWAI.

| | |
|---|---|
| **Adresse** | https://crm-coaching-three.vercel.app |
| **Identifiants** | Compte coach de démonstration (je vous transmets l'e-mail et le mot de passe séparément) |
| **Hébergement** | Vercel (région Francfort) et base PostgreSQL Neon (Francfort), offres gratuites |
| **Données** | Fictives : 30 contacts, clients, séances et notes générés automatiquement |
| **Limites** | Documents désactivés sur cette version (pas de stockage de fichiers persistant) ; premier chargement plus lent après une période d'inactivité (mise en veille des offres gratuites) |
| **Mise à jour** | Les tables de la base sont mises à jour automatiquement à chaque déploiement |

# 4. Ce qu'il me reste à faire : Phase 2 « Automatiser »

L'objectif de cette phase est de supprimer les tâches administratives répétitives du coach. Je l'estime à **3 à 5 semaines**.

## 4.1 Réservation en ligne

| | |
|---|---|
| **Pour le client** | Une page publique affichera les créneaux libres ; le client choisira un horaire, saisira son nom et son e-mail et confirmera. |
| **Pour le coach** | Il définira ses disponibilités, ses durées de séance et le temps entre deux séances. Chaque réservation arrivera dans son calendrier ; un nouveau prospect qui réserve un appel découverte sera créé automatiquement. |
| **Technique** | Développée dans le CRM, sur la base des séances et du calendrier existants. |

## 4.2 Rappels automatiques

| | |
|---|---|
| **Fonctionnement** | E-mail au client 24 h et 1 h avant chaque séance, avec horaire, lieu ou lien visio, et lien pour reporter ou annuler. Règle d'annulation paramétrable. |
| **Option** | Rappels par SMS ou WhatsApp (coût de quelques centimes par message). |
| **Technique** | Tâche planifiée sur le serveur qui vérifie régulièrement les rappels à envoyer. |

## 4.3 Synchronisation de l'agenda

| | |
|---|---|
| **Étape 1** | Lien d'agenda privé à ajouter dans Google Agenda, Outlook ou iPhone : les séances du CRM apparaîtront sur le téléphone du coach. |
| **Étape 2** | Lecture de l'agenda personnel du coach pour ne pas proposer un créneau déjà pris (autorisation Google / Microsoft nécessaire). |

## 4.4 Factures et paiements

| | |
|---|---|
| **Factures** | Générées automatiquement en PDF (numérotation, coordonnées, TVA si applicable) ; QR-facture suisse si l'activité est en Suisse. |
| **Paiement en ligne** | Lien de paiement par carte, et TWINT en Suisse ; le forfait passera automatiquement à « Payé ». |
| **Suivi** | Factures en attente, relances des retards, vue des montants à encaisser, proposition de renouvellement quand il reste une séance. |
| **Technique** | Stripe et génération PDF dans le CRM. Dépend du pays d'immatriculation de l'activité de Jérémie. |

## 4.5 Questionnaire d'accueil

| | |
|---|---|
| **Fonctionnement** | Envoyé automatiquement après une réservation ou le passage en client (objectifs, contexte, attentes, consentement). Les réponses arriveront dans la fiche client ; questions modifiables dans les paramètres. |

## 4.6 Modèles d'e-mails et séquences

| | |
|---|---|
| **E-mails prévus** | Confirmation d'appel découverte, relance après l'appel, bienvenue au nouveau client, proposition de renouvellement, remerciements et demande de témoignage en fin d'accompagnement. |
| **Technique** | Envoi depuis l'adresse du coach (boîte OVH) ou via Brevo, avec enregistrements SPF / DKIM dans le DNS OVH. Chaque e-mail sera tracé dans l'historique du contact. |

## 4.7 Tableau de bord enrichi

| | |
|---|---|
| **Ajouts** | Prévision de chiffre d'affaires, impayés, effet des rappels sur les absences, provenance des réservations. |

## Ordre prévu

| Étape | Fonctionnalité |
|---|---|
| **1** | Configuration de l'envoi d'e-mails (SMTP et DNS du domaine) |
| **2** | Rappels et lien d'agenda |
| **3** | Réservation en ligne |
| **4** | Modèles et séquences d'e-mails |
| **5** | Questionnaire d'accueil |
| **6** | Factures et paiements |

# 5. Phase 3 « Accompagner »

Cette phase apporte une expérience premium aux clients de Jérémie entre les séances. Je l'estime à **4 à 6 semaines**.

## 5.1 Espace client

| | |
|---|---|
| **Accès** | Accès personnel par lien d'invitation, installable sur téléphone comme une application (PWA). |
| **Contenu** | Prochaines séances, objectifs et progression, exercices, documents partagés, factures. |
| **Confidentialité** | Le client ne verra que ses propres données ; les notes de séance resteront privées. Le rôle « client » existe déjà dans la base. |

## 5.2 Exercices entre séances

| | |
|---|---|
| **Fonctionnement** | Le coach assignera une réflexion ou un exercice ; le client répondra depuis son espace. Bibliothèque d'exercices réutilisables. |

## 5.3 Check-in hebdomadaire et journal

| | |
|---|---|
| **Check-in** | Quatre questions chaque semaine (humeur, énergie, réussites, blocages), courbe d'évolution dans la fiche client et alerte en cas de baisse. |
| **Journal** | Le client pourra noter ses avancées, consultables par le coach avant la séance. |

## 5.4 Outils de coaching

| | |
|---|---|
| **Roue de la vie** | Évaluation de 8 domaines de vie au début puis chaque mois, affichée en radar avant / maintenant. |
| **Bilan de fin** | PDF généré automatiquement : roue avant / après, objectifs atteints, parcours. |
| **Témoignages** | Demande automatique en fin d'accompagnement et suivi des recommandations. |

## 5.5 Assistant IA (option)

| | |
|---|---|
| **Fonctions** | Résumé de séance à partir des notes ou d'une dictée, brouillons d'e-mails de suivi, fiche de préparation avant chaque séance. |
| **Conditions** | Consentement des clients et accord de traitement des données ; à valider avec SwissWAI et Jérémie avant activation. |

# 6. Mise en production sur le serveur SwissWAI

Avant d'utiliser le CRM avec de vraies données, je dois le déployer sur le serveur SwissWAI. Je l'estime à **1 à 2 semaines**.

| Élément | Ce que je vais mettre en place |
|---|---|
| **Conteneurisation** | Dockerfile et docker-compose de production (application + PostgreSQL). |
| **Serveur** | VM Ubuntu Server LTS (2 à 4 vCPU, 8 Go RAM, 60 à 100 Go SSD), accès SSH par clé, pare-feu, fail2ban, mises à jour automatiques. |
| **HTTPS** | Reverse proxy avec certificats Let's Encrypt (ou l'outil déjà utilisé par SwissWAI). |
| **Nom de domaine** | Sous-domaine du CRM dans le compte OVH de Jérémie, sans modifier sa messagerie. |
| **Environnements** | Préproduction (données fictives) et production (données réelles). |
| **Configuration** | Fuseau horaire Europe/Zurich, secrets dédiés, dossier des documents sur un volume persistant. |
| **Sauvegardes** | Base et documents chaque nuit, chiffrées, copiées hors du serveur, avec test de restauration mensuel. |
| **Supervision** | Uptime Kuma (disponibilité), Sentry (erreurs), alerte d'espace disque. |

# 7. Sécurité et qualité

| Sujet | Ce que je vais réaliser |
|---|---|
| **Comptes** | Réinitialisation du mot de passe par e-mail et double authentification pour le coach (la limitation des tentatives de connexion est déjà active). |
| **En-têtes de sécurité** | Politique CSP stricte (les autres en-têtes sont déjà en place). |
| **RGPD / nLPD** | Export des données d'un client en un clic (la suppression complète existe déjà), politique de confidentialité, accord de traitement entre SwissWAI et le client. |
| **Tests automatisés** | Tests unitaires (droits d'accès, décompte des forfaits, validations) et tests de bout en bout des parcours principaux. |
| **Code** | Le code est versionné sous Git ; je vais committer les dernières modifications et mettre en place une vérification automatique (types, lint, build, tests). |

# 8. Planning prévisionnel

Estimations hors délais d'attente des réponses du client.

| Ordre | Bloc | Durée | Dépend de |
|---|---|---|---|
| **1** | Préproduction sur la VM SwissWAI | 1 semaine | Accès à la VM |
| **2** | Démonstration à Jérémie et ajustements (étapes, forfaits, modèle de note réels) | 2 à 3 jours | Disponibilité de Jérémie |
| **3** | Phase 2 : e-mails, rappels, agenda, réservation | 2 à 3 semaines | Adresse e-mail et DNS OVH |
| **4** | Phase 2 : factures et paiements | 1 à 2 semaines | Pays d'immatriculation, compte Stripe |
| **5** | Sécurité : mot de passe oublié, double authentification, RGPD | 1 semaine | Envoi d'e-mails configuré |
| **6** | Mise en production réelle, sauvegardes, supervision | 3 à 5 jours | Validation de la préproduction |
| **7** | Phase 3 : espace client, exercices, check-in, roue de la vie, bilan | 4 à 6 semaines | Production en service |
| **8** | Phase 3 : assistant IA (option) | 1 à 2 semaines | Accord sur les données |

# 9. Informations dont j'ai besoin

## De votre part (SwissWAI)

- Comment créer la VM sur le serveur (technologie utilisée, procédure) et quels outils de déploiement ou de reverse proxy réutiliser.
- Le pays où se trouve physiquement le serveur, à indiquer au client pour la protection des données.
- Si le serveur dispose d'une IP publique fixe avec les ports 80 et 443 accessibles.
- Le système de sauvegarde existant et les règles d'accès SSH / VPN.
- Si SwissWAI dispose d'un modèle d'accord de traitement des données pour ses clients.
- Votre accord sur l'utilisation d'un assistant IA en Phase 3.

## De la part de Jérémie

- Le pays d'immatriculation de son activité (factures, TVA, QR-facture, TWINT).
- L'adresse e-mail d'envoi et un accès délégué au DNS OVH.
- Ses disponibilités, durées de séance et règle d'annulation ; paiement avant ou après la séance.
- Ses forfaits et prix réels, ses étapes de suivi, les rubriques de ses notes de séance et son logo.
- L'agenda qu'il utilise (Google, Outlook, iPhone).
- Une éventuelle liste de clients existante à importer.

Je reste disponible pour une démonstration ou pour répondre à vos questions.

Rafik

# Annexe : pile technique

| Couche | Choix |
|---|---|
| **Interface** | Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS 4, shadcn/ui, thème clair / sombre |
| **Serveur** | Server Actions et Route Handlers Next.js, validation Zod, Better Auth (rôles coach / client) |
| **Données** | PostgreSQL, Drizzle ORM et migrations versionnées |
| **Fichiers** | Stockage privé sur disque, servi uniquement après vérification de la session |
| **Démonstration** | Vercel et Neon (Francfort) |
| **Production prévue** | VM sur le serveur SwissWAI, Docker, domaine chez OVH |