

CRM Coaching

Plan des phases restantes

Automatisation, espace client, mise en production et sécurité

Projet	CRM sur mesure pour Jérémie, coach de vie (client SwissWAI)
Objet	Présenter ce qui reste à réaliser après la Phase 1, l'ordre proposé, les estimations et les décisions à prendre
Date	9 octobre 2026
Destinataire	Superviseur SwissWAI
Statut	Phase 1 développée en local (données de démonstration) · Phases 2 et 3 et mise en production à planifier

1. Synthèse

Le CRM est développé en **Next.js 16 + PostgreSQL** et sera hébergé sur une machine virtuelle du **serveur SwissWAI** ; le nom de domaine du client reste chez **OVH** (un simple enregistrement DNS). La **Phase 1 « Organiser »** est développée : elle couvre la gestion quotidienne du coach. Il reste deux phases fonctionnelles et un volet technique avant la mise en service.

Bloc	Contenu	Estimation	Statut
Phase 1 · Organiser	Contacts, pipeline, fiches clients, séances et notes, forfaits, objectifs, tâches, documents, calendrier, paramètres, formulaire du site	—	Développée, tests finaux en cours
Phase 2 · Automatiser	Réservation en ligne, rappels, synchronisation agenda, factures et paiements, questionnaire d'accueil, e-mails automatiques	3 à 5 semaines	À faire
Phase 3 · Accompagner	Espace client, exercices entre séances, check-in hebdomadaire, roue de la vie, bilan de fin d'accompagnement, assistant IA (option)	4 à 6 semaines	À faire
Mise en production	Docker, VM SwissWAI, HTTPS, DNS OVH, préproduction, sauvegardes, supervision	1 à 2 semaines	À faire
Sécurité et qualité	Mot de passe oublié, double authentification, RGPD, tests automatisés	1 à 2 semaines (en parallèle)	À faire

Recommandation : mettre en ligne une **préproduction** dès la fin de la Phase 1 pour une démonstration à Jérémie, puis livrer la Phase 2 en commençant par les rappels et la réservation en ligne, qui font gagner le plus de temps au coach.

2. Rappel : ce que contient déjà la Phase 1

Pour situer les phases suivantes, voici ce qui est déjà développé (en local, avec des données fictives) :

- **Tableau de bord** : indicateurs avec tendances, séances par semaine, sources des contacts, tâches, prochaines séances.
- **Contacts et pipeline** : recherche, filtres, export CSV, aperçu rapide, glisser-déposer entre étapes, valeur et ancienneté par étape.
- **Fiche client** : séances (statut, report, suppression), **notes de séance privées** selon un modèle, forfaits décomptés automatiquement, objectifs, tâches, **documents privés**, historique.
- **Appels découverte** pour les prospects, **clôture / reprise** d'un accompagnement.
- **Calendrier mensuel**, **analyses** (conversion, temps par étape, revenus), **paramètres modifiables** (étapes, forfaits, modèle de note, activité).
- **Formulaire du site** relié au CRM : chaque message crée un prospect et une tâche « Rappeler ».
- Thème clair/sombre « graphite et bleu acier », illustrations 3D, interface entièrement en français.

Point d'attention : la Phase 1 n'est pas encore enregistrée dans Git ; certains écrans (forfaits, documents, calendrier, paramètres) restent à vérifier visuellement avant de la considérer comme terminée.

3. Phase 2 — Automatiser

Objectif : supprimer les tâches administratives répétitives du coach (prise de rendez-vous, rappels, relances de paiement, factures, e-mails types). Après la Phase 1 qui permet de *saisir* l'information, la Phase 2 fait *agir* le CRM tout seul. Estimation : **3 à 5 semaines**.

3.1 Réservation en ligne

Pour le client	Une page publique (ex. crm.domaine/reserver) affiche les créneaux libres ; le client choisit, saisit nom et e-mail, confirme. Fin des échanges WhatsApp pour fixer un rendez-vous.
Pour le coach	Il définit ses disponibilités (jours, horaires), durées de séance et temps entre deux séances. Chaque réservation arrive dans son calendrier CRM. Un nouveau prospect qui réserve un appel découverte est créé automatiquement à l'étape « Appel découverte ».
Technique	Développé dans le CRM, sur la base des séances et du calendrier existants. Pas d'outil externe (type Cal.com) à héberger et synchroniser.

3.2 Rappels automatiques

Fonctionnement	E-mail au client 24 h et 1 h avant chaque séance, avec horaire, lieu ou lien visio, et lien pour reporter / annuler. Règle d'annulation paramétrable (ex. gratuite jusqu'à 24 h avant).
Option	Rappels SMS ou WhatsApp (plus efficaces, coût de quelques centimes par message).
Intérêt	Les absences sont du chiffre d'affaires perdu ; les rappels sont le moyen le plus simple de les réduire.
Technique	Tâche planifiée sur le serveur SwissWAI qui vérifie toutes les quelques minutes les rappels à envoyer.

3.3 Synchronisation de l'agenda

Étape 1 (simple)	Lien d'agenda privé à ajouter dans Google Agenda, Outlook ou iPhone : les séances du CRM apparaissent sur le téléphone du coach.
Étape 2 (plus tard)	Lecture de l'agenda personnel du coach pour ne pas proposer à la réservation un créneau déjà pris. Nécessite une autorisation Google / Microsoft (plus de travail).

3.4 Factures et paiements

Factures	Générées automatiquement en PDF à la vente d'un forfait ou d'une séance (numérotation, coordonnées, TVA si applicable). QR-facture suisse si l'activité est en Suisse.
Paiement en ligne	Lien de paiement (carte, et TWINT en Suisse) envoyé au client ; le forfait passe automatiquement à « Payé ».
Suivi	Factures en attente, relances automatiques des retards, vue « montants à encaisser ».
Renouvellement	Quand il reste une séance dans un forfait : tâche + message proposé pour un nouveau forfait.
Technique	Stripe (cartes et TWINT) + génération PDF dans le CRM. Dépend du pays d'immatriculation de l'activité (à confirmer).

3.5 Questionnaire d'accueil

Fonctionnement Envoyé automatiquement après une réservation ou le passage en client : objectifs, contexte, attentes, disponibilités, consentement au traitement des données.

Résultat Les réponses arrivent dans la fiche client : le coach prépare la première séance en avance. Questions modifiables dans les paramètres.

3.6 Modèles d'e-mails et séquences

Après réservation d'un appel Confirmation et déroulé de l'appel.

Lendemain de l'appel Relance avec les forfaits, si pas encore de décision.

Passage en client Bienvenue, questionnaire d'accueil, informations pratiques.

Dernière séance du forfait Proposition de renouvellement.

Fin d'accompagnement Remerciements et demande de témoignage.

Technique Envoi depuis l'adresse du coach (boîte OVH) ou via Brevo ; enregistrements SPF/DKIM à ajouter dans le DNS OVH pour éviter les spams. Chaque e-mail est tracé dans l'historique du contact.

3.7 Tableau de bord enrichi

Ajouts Préviation de chiffre d'affaires du mois suivant, impayés et retards, effet des rappels sur le taux d'absence, provenance des réservations.

Ordre de réalisation proposé

Étape	Fonctionnalité	Pourquoi à ce moment
1	Configuration e-mail (SMTP + DNS du domaine)	Tout le reste envoie des e-mails
2	Rappels + lien d'agenda	Gain rapide, moins d'absences
3	Réservation en ligne	Plus grand gain de temps
4	Modèles et séquences d'e-mails	S'appuie sur 1 et 3
5	Questionnaire d'accueil	Premières séances mieux préparées
6	Factures et paiements	Dépend de la décision sur le pays

4. Phase 3 — Accompagner

Objectif : offrir aux clients du coach une expérience premium entre les séances et rendre visible la valeur de l'accompagnement. C'est ce qui différencie le plus le CRM d'un outil générique ou d'un tableur.

Estimation : **4 à 6 semaines.**

4.1 Espace client

Accès	Chaque client reçoit un accès personnel (lien d'invitation par e-mail). Installable sur téléphone comme une application (PWA).
Contenu	Prochaines séances (réserver, reporter), objectifs et progression, exercices à faire, documents partagés par le coach, factures.
Confidentialité	Le client ne voit que ses propres données ; les notes de séance du coach restent toujours privées. Le rôle « client » existe déjà dans la base.

4.2 Exercices et devoirs entre séances

Fonctionnement	Le coach assigne une réflexion ou un exercice (texte, PDF, audio) ; le client répond depuis son espace ; le coach voit les réponses avant la séance suivante.
Bibliothèque	Les exercices réutilisables sont rangés dans une bibliothèque ; le coach voit si un document a été ouvert.

4.3 Check-in hebdomadaire et journal

Check-in	Chaque semaine, 4 questions courtes : humeur, énergie, réussites, blocages. Courbe d'évolution dans la fiche client, alerte si l'humeur baisse.
Journal	Le client peut noter ses avancées ; le coach le consulte avant la séance.

4.4 Outils propres au coaching

Roue de la vie	Le client évalue 8 domaines de vie au début, puis chaque mois ; affichage en radar avant / maintenant. Très visuel, typique du coaching.
Objectifs par étapes	Objectifs découpés en jalons avec une échelle de 1 à 10.
Bilan de fin d'accompagnement	PDF généré automatiquement : roue avant / après, objectifs atteints, parcours. Remis au client à la dernière séance ; facilite le renouvellement et les recommandations.
Témoignages	Demande automatique en fin d'accompagnement ; suivi « qui a recommandé qui ».

4.5 Assistant IA (option)

Fonctions	Résumé de séance à partir des notes ou d'une dictée, brouillons d'e-mails de suivi, « brief » de préparation 5 minutes avant une séance (dernier résumé, exercices faits, tendance d'humeur).
Conditions	Consentement explicite des clients, données transmises au minimum, fournisseur sans réutilisation des données pour l'entraînement, accord de traitement (DPA). À valider avec SwissWAI et Jérémie avant activation.

5. Mise en production et exploitation

Volet technique indispensable avant d'utiliser le CRM avec de vraies données. Estimation : **1 à 2 semaines**, à démarrer dès la fin de la Phase 1 pour disposer d'une préproduction de démonstration.

Élément	Détail
Conteneurisation	Dockerfile (sortie « standalone » de Next.js déjà activée) et docker-compose de production : application + PostgreSQL.
Serveur	VM sur le serveur SwissWAI : Ubuntu Server LTS, 2–4 vCPU, 8 Go RAM, 60–100 Go SSD. Utilisateur non-root, accès SSH par clé uniquement, pare-feu (22/80/443), fail2ban, mises à jour automatiques.
Accès HTTPS	Reverse proxy (Caddy / Traefik ou outil existant de SwissWAI) avec certificats Let's Encrypt ; Cloudflare Tunnel si le serveur n'a pas d'IP publique fixe.
Nom de domaine	Enregistrement A (ex. crm.domaine-du-coach) dans le compte OVH du client, sans toucher aux enregistrements MX (messagerie). Accès délégué au compte OVH plutôt que partage de mot de passe.
Environnements	Préproduction (données fictives, démonstrations) et production (données réelles).
Configuration	Fuseau horaire du serveur (Europe/Zurich ou Europe/Paris), secrets générés, dossier des documents sur un volume persistant.
Sauvegardes	Base et documents chaque nuit, chiffrées, copiées hors du serveur ; rétention 7 jours / 4 semaines / 6 mois ; test de restauration mensuel .
Supervision	Uptime Kuma (alerte si le site tombe), Sentry (erreurs applicatives), alerte disque à 80 %.

6. Sécurité, conformité et qualité

Les données de coaching sont très personnelles : la sécurité est un argument commercial autant qu'une obligation.

Sujet	À réaliser
Comptes	Réinitialisation du mot de passe par e-mail, double authentification pour le coach, limitation des tentatives de connexion (déjà active).
En-têtes de sécurité	Politique CSP stricte (les autres en-têtes sont déjà en place).
RGPD / nLPD	Export des données d'un client en un clic (la suppression complète existe déjà), registre des traitements, politique de confidentialité, accord de traitement (DPA) entre SwissWAI et le client.
Traçabilité	Journal d'activité étendu à toutes les actions sensibles (déjà en place pour les principales).
Tests automatisés	Tests unitaires (droits d'accès, décompte des forfaits, validations) et tests de bout en bout des parcours clés (connexion, séance, note, réservation).
Gestion du code	Premier commit et historique Git, revue avant chaque mise en production, intégration continue (vérification des types, lint, build, tests).

7. Planning récapitulatif

Estimations pour un développeur, hors délais d'attente des réponses du client.

Ordre	Bloc	Durée	Dépend de
1	Finalisation Phase 1 (tests visuels restants, commit Git)	2–3 jours	—
2	Mise en production : préproduction sur la VM SwissWAI	1 semaine	Accès à la VM, détails du serveur
3	Démonstration à Jérémie et ajustements (étapes, forfaits, modèle de note réels)	2–3 jours	Disponibilité de Jérémie
4	Phase 2 : e-mails, rappels, agenda, réservation	2–3 semaines	Adresse e-mail et DNS OVH
5	Phase 2 : factures et paiements	1–2 semaines	Pays d'immatriculation, compte Stripe
6	Sécurité : mot de passe oublié, 2FA, RGPD	1 semaine (en parallèle)	Configuration e-mail
7	Mise en production réelle + sauvegardes + supervision	3–5 jours	Validation de la préproduction
8	Phase 3 : espace client, exercices, check-in, roue de la vie, bilan	4–6 semaines	Production en service
9	Phase 3 : assistant IA (option)	1–2 semaines	Accord sur les données et le consentement

8. Décisions à prendre

À SwissWAI (superviseur / équipe technique)

- Technologie de virtualisation du serveur et procédure de création de la VM ; outil de déploiement et reverse proxy existants à réutiliser.
- Localisation physique du serveur (pays) : à indiquer au client pour la protection des données.
- IP publique fixe et ports 80/443 accessibles, ou utilisation d'un Cloudflare Tunnel.
- Système de sauvegarde hors site existant ; règles d'accès SSH / VPN.
- Modèle d'accord de traitement (DPA) avec les clients ; hébergement durable chez SwissWAI ou portabilité vers un compte du client.
- Validation de l'usage d'un assistant IA (Phase 3) et du fournisseur.

À Jérémie

- Pays d'immatriculation de l'activité (factures, TVA, QR-facture, TWINT).
- Adresse e-mail d'envoi et accès délégué au DNS OVH (anti-spam, sous-domaine du CRM).
- Disponibilités, durées de séance, règle d'annulation ; paiement avant ou après la séance.
- Forfaits et prix réels, étapes du pipeline, rubriques du modèle de note, logo.
- Agenda utilisé (Google, Outlook, iPhone) ; intérêt pour les rappels SMS / WhatsApp.
- Liste de clients existante à importer (Excel, Google Sheets) le cas échéant.

9. Risques et points d'attention

Risque	Mesure
Données très sensibles (santé, vie privée)	Hébergement européen ou suisse, notes privées, sauvegardes chiffrées, DPA, accès restreint.
Délivrabilité des e-mails (rappels en spam)	SPF / DKIM / DMARC sur le domaine OVH, envoi depuis l'adresse du coach ou un service dédié.
Paielements dépendants du pays	Décision à obtenir tôt ; la Phase 2 peut avancer sans ce point.
Fiabilité du serveur interne	Onduleur, connexion, sauvegardes hors site et supervision avant la mise en production réelle.
Licence des illustrations 3D	Vérifier la licence du fichier Figma Community avant un usage commercial ; créditer l'auteur si demandé.
Base de développement embarquée	PGLite sert uniquement au développement local ; la production utilise un vrai PostgreSQL.

Annexe — Pile technique

Couche	Choix
Interface	Next.js 16 (App Router), TypeScript, Tailwind CSS 4, shadcn/ui, thème clair / sombre
Serveur	Server Actions et Route Handlers Next.js, validation Zod, Better Auth (rôles coach / client)
Données	PostgreSQL, Drizzle ORM et migrations versionnées
Fichiers	Stockage privé sur disque (évolutif vers MinIO / S3)
Hébergement	VM sur le serveur SwissWAI, Docker, domaine chez OVH
À ajouter	Stripe, envoi d'e-mails (SMTP / Brevo), tâches planifiées, Sentry, Uptime Kuma, tests (Vitest, Playwright)